

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č.11/12/2019

(ďalej len „Dodatok“)

medzi

Objednávateľ: Obec Jacovce
Sídlo: Farská 288/6, 956 21 Jacovce
Zastúpený: Jaroslav Božík, starosta obce
IČO: 00699209
DIČ: 2021234556
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: SK06 5600 0000 0090 0772 0001
Zriadené podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: LT development s. r. o., Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany
Štatutárny orgán: Lukáš Podmaník, konateľ spoločnosti
IČO: 47330481
DIČ: 2023814771
Bankové spojenie: OTP banka a. s.
IBAN: SK63 5200 0000 0000 1730 5468
Zapísaný v OR SR : Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 42041/Nzo
dňa 23.07.2013
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu ako „zmluvné strany“)

ČLÁNOK I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Dňa 18.10.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá, podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zmluva o dielo č.11/12/2019, podkladom ktorej je cenová ponuka zhotoviteľa predložená podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na predmet obstarania "Obnova chodníka na ul. Bedzianska v Jacovciach".

1.2

Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Článku II tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU

2.1

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve v tomto znení:

2.2

V **ČLÁNKU I. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE** pri Východiskových údajoch

sa v bode d) a e) zmluvné strany dohodli o začiatku a odovzdaní diela na základe dátumu účinnosti zmluvy o dielo, čo je mylne definované. Dôsledkom toho sa Zmluvné strany dohodli na zmene Článku I. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE tak, že v Článku I sa rušia pôvodné znenia v časti Východiskové údaje v bode d) a e), ktoré znejú takto:

d) „Začatie realizácie diela: do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy“

e) „Dokončenie výstavby: do 18 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“

a nahrádzajú sa novým znením, ktoré je nasledovné:

d) Začatie realizácie diela: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska,

e) Dokončenie výstavby: do 18 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska diela.

2.3

V **ČLÁNKU III. VYKONANIE DIELA, ČAS PLNENIA, DODANIE DIELA**, bod 2, sa zmluvné strany zaviazali na termínoch zhotovenia diela, a to začatím a dokončením diela na základe dátumu účinnosti zmluvy o dielo, čo je mylne definované. Dôsledkom toho sa Zmluvné strany dohodli na zmene Článku III. Vykonanie diela, čas plnenia, dodanie diela, bod 2 Zmluvy o dielo tak, že sa rušia pôvodné znenia v článku III. bod. 2 Zmluvy o dielo, ktoré znejú nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:“

- **„Začatie výstavby: do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“,**

- **„Dokončenie výstavby: do 18 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“.**

a nahrádzajú sa novým znením, ktoré je nasledovné:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

- Začatie realizácie diela: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska,

- Dokončenie výstavby: do 18 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska diela.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

3.2

Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál. Dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

3.3

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán.

3.4

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

3.5


Zmluvné strany sa zhodli na celom obsahu tohto Dodatku, jeho zneniu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.


Objednávateľ:

V Jacovciach dňa: 17.1.2022

Zhotoviteľ:

V Jacovciach dňa: 17.1.2022


Jaroslav Božík
starosta obce Jacovce


IT development s.r.o.
IČO: 47 530 481 IČ DPH: SK2023814771
Lukáš Podmaník
konateľ spoločnosti LT development s. r. o.